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1. Исходные данные.

Трёхэтажное производственное здание:
Пролёт L1 = 6 м.
Пролёт L2 = 9 м.

Шаг колонн Ш = 6 м.

Длина здания L = 60 м.

Высота этажа h1 = 4,2 м.

Высота этажа h2 = 3,3 м.

Расстояние транспортирования конструкций = 11 км.

Число смен работы – 1.

Начало работы – сентябрь.

Район строительства – город Томск.

Расчетная часть курсового проекта представлена в виде пояснительной записки. 

Графическая часть представлена на формате А-3.
1. Характеристика и компоновка здания.

Рис.1. Конструктивная схема здания.

Трехэтажное многопролетное промышленное здание с высотой 1и 2 этажа 4,2м, а 3  - 3,3м. ширина продольных и поперечных пролетов 6,0м. Длина здания 60м, ширина – 18м.
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2. Спецификация сборных элементов для многоэтажного здания.
На основании выполненных чертежей составим спецификацию ж/б изделий на объект (таблица 1).
	Наименование элемента
	Размеры, мм
	Масса,т
	Кол-во
	Объём бетона, м.куб.

	
	L
	B
	H
	
	
	Одного
	Здания

	Колонны для многоэтажных зданий серии 1.020-1/83.

	2КНО 4 – колонна нижняя одноконсольная
	10150
	400
	400
	4,1
	22
	1,71
	37,62

	2КНД 4 – колонна нижняя двухконсольная
	10150
	400
	400
	4,15
	22
	1,73
	38,06

	1КВО – колонна верхняя одноконсольная
	2550
	400
	400
	1,05
	22
	0,44
	9,68

	1К2ВД – колонна верхняя двухконсольная
	2550
	400
	400
	1,08
	22
	0,45
	9,9

	Ригели для многоэтажных зданий серии 1.020-1/83. 

	РДП 6-26
	2560
	595
	600
	1,5
	33
	0,63
	20,79

	РДП 6-56
	5560
	595
	600
	3,78
	33
	1,58
	52,14

	РДП 6-86
	8560
	595
	600
	6,24
	33
	2,6
	85,8

	Плиты многопустотные для перекрытий и покрытий многоэтажных 

зданий серии 1.041.1-2.

	Плита доборная ПД
	5650
	940
	220
	1,3
	60
	0,54
	32,4

	Плита связевая ПС
	5650
	1490
	220
	2
	60
	0,84
	50,4

	Плита основная ПО
	5650
	1490
	220
	2,6
	270
	1,1
	297

	Итого
	 
	633,79


3. Ведомость объёма работ.
	Наименование процесса или операции
	Единица измерения
	Кол-во
	Примечание

	1. Установка колонн в стаканы фундаментов.
	1 колонна
	44
	Если кран обслуживает одно звено монтажников конструкций, а не комплексную бригаду, Н.вр. и Расц. Для машиниста крана умножать на 2.

	2. Заделка стыков конструкций.
	1 стык
	44
	До 0,1 м.куб – объём бетона в стыке.

	3. Установка ригелей до 2т.
	1 элемент
	11
	

	4. Установка ригелей до 5т.
	1 элемент
	11
	

	5. Установка ригелей до 6,5т.
	1 элемент
	11
	

	6. Электросварка
	10 м. шва
	3,96
	

	7. Заделка стыков конструкций.
	1 стык
	66
	2 Элемента сопрягаются в узле.

	8. Укладка плит перекрытий площадью до 10 м.кв.
	1 элемент
	130
	

	9. Электросварка
	10 м. шва
	7,8
	

	10. Установка ригелей до 2т.
	1 элемент
	11
	

	11. Установка ригелей до 5т.
	1 элемент
	11
	

	12. Установка ригелей до 6,5т.
	1 элемент
	11
	

	13. Электросварка
	10 м. шва
	3,96
	

	14. Заделка стыков конструкций.
	1 стык
	66
	2 Элемента сопрягаются в узле.

	15. Укладка плит перекрытий площадью до 10 м.кв.
	1 элемент
	130
	

	16. Электросварка
	10 м. шва
	7,8
	

	17. Установка колонн на нижестоящие колонны.
	1 колонна
	44
	Если кран обслуживает одно звено монтажников конструкций, а не комплексную бригаду, Н.вр. и Расц. Для машиниста крана умножать на 2.

	18.  Электросварка
	10 м. шва
	6,6
	

	19. Заделка стыков конструкций.
	1 стык
	44
	2 Элемента сопрягаются в узле.

	20. Установка ригелей до 2т.
	1 элемент
	11
	

	21. Установка ригелей до 5т.
	1 элемент
	11
	

	21. Установка ригелей до 6,5т.
	1 элемент
	11
	

	22. Электросварка
	10 м. шва
	3,96
	

	23. Заделка стыков конструкций.
	1 стык
	66
	2 Элемента сопрягаются в узле.

	24. Укладка плит покрытий площадью до 10 м.кв.
	1 элемент
	130
	

	25. Электросварка
	10 м. шва
	7,8
	

	26. Антикоррозионное покрытие сварных соединений.
	10 стыков
	117
	 

	27. Заливка плит перекрытий и покрытий.
	10 м. шва
	27,52
	При заполнении швов между плитами перекрытий и покрытий вручную без устройства опалубки принимать на 100 м шва Н. вр. 4,3 чел.-ч. , монтажника конструкций 4 разр. , Расц. 3-40. 


4. Выбор башенного крана
Наибольшая масса элемента – 6,24 т.

Наибольшая высота элемента – 0,22 м.

Габариты здания: L – 60 м, B – 18 м, H – 12 м.

Требуемая высота подъёма:

Hп = h1 + h2 + h3 + h4

Где h1 – высота монтируемого здания от основания крана, м.

h2 – высота монтируемого элемента, м.

h3 – расстояние от верхней отметки здания до низа груза (0,5 – 1 м).

h4 – высота грузозахватных устройств (2 – 4,5 м в общем случае).
Нп = 12 + 0,22 + 1 + 4,5 = 17,72 м.

Требуемый вылет стрелы при возведении надземной части здания:
Lв = d + bн
Где d – расстояние от оси вращения крана до здания, м.

bн – ширина надземной части здания с учётом выступающих элементов, м.

Для крана с вращающейся платформой  и нижним расположением балласта:

d = Rп + (0,7…1), м.

Где Rп – радиус выступающей части платформы, м.

0,7…1 м – зазор между поворотной платформой и зданием, м.

Lв = 3,5 + 1 + 18 = 22,5 м.

Грузоподъёмность крана принимаем больше суммы массы груза и грузозахватных органов с учётом её возможного отклонения:

Q = Kм*q
Где Км = 1,08…1,12 – коэффициент, учитывающий массу грузозахватных органов и величину её отклонения.

Q – масса монтируемого груза, т.

Q = 1,12*6,24 = 6,99 т.
Выбираем башенный кран с поворотной платформой КБ-100.3 – основная модель башенных кранов с грузовым моментом 980 кНм. Кран самоходный на рельсовом ходу, полноповоротный, с многодвигательным электрическим приводом от сети переменного тока. Предназначен для использования при температуре окружающего воздуха + 40 С. Допускаемая скорость ветра на высоте 20 м.: для рабочего состояния – 16 м\с, для нерабочего – 27 м\с. Кран КБ-100.3 предназначен для механизации строительства при возведении зданий высотой до 9 этажей при температуре + 40 С.
Управление краном осуществляется из кабины, расположенной сбоку в верхней части башни. Кран оборудован следующими устройствами безопасности: ограничителями грузоподъёмности, высоты подъёма груза, поворота, передвижения, подъёма стрелы, анемометром, противоугонными захватами. 

	Технические характеристики крана КБ-100.3 с грузовым моментом 980 кНм.

	

	

	Наименование показателей
	Модель крана

	
	КБ-100.3

	
	

	Грузоподъёмность, т
	4-8

	Вылет, м
	12,5 – 25

	Высота подъёма, м
	33-48

	Скорость, 0,01 м\с                             подъёма                                              посадки                                                передвижения крана
	 

	
	46; 23

	
	8; 4

	
	48

	Частота вращения, 1\мин
	0,7

	Время полного изменения вылета, с
	48

	Установленная мощность электродвигателей, кВт
	41,5

	Масса крана, т:       общая                                                                       конструктивная                                               
	 

	
	84,4

	
	32


Примечания: 1. Минимальный радиус закругления пути – 7 м, колея и база равны 4,5 м. 2. Нижний предел грузоподъёмности и высоты подъёма соответствует наибольшему вылету, верхний – наименьшему.

Рассчитываем длину подкранового рельсового пути:

http://revolution./rt/elems.cgi?e=311248
Lр = L – 2*Ад + Аб + Ат
Где Аб – длина базы, м.

Ат – длина тормозных загрождений по 0,5 м с каждой стороны, м.

Ад – расстояние от края здания до точки оси крана с которой он мог бы достать до удалённой точки здания  Ад2 = 25 – 22,5 = 2,5 м.
L – длина здания, м.

Lр = 60 – 2*1,6 +  4,5 + 1 =  62,3 м.
Так как стандартная длина одного рельсового пути 12,5 м, то 62,3\12,5 = 4,984, принимаем 5 шт, следовательно длина подкранового рельсового пути, равна 62,5 м.
5. Калькуляция трудовых затрат и заработной платы.
	Обоснование (шифр ЕниР)
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Объём работ
	Норма времени на ед. измерения, чел-ч
 маш-ч
	Затраты труда на весь объём чел-дн
маш-см
	Расценка на ед. измерения, руб. коп.
	Зарплата на весь объём, руб. коп.
	Состав звена и разряд рабочих

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Е4-1-4 т. 2, п.5
	1. Установка колонн массой до 6 т. в стаканы фундаментов с помощью кондукторов.
	1 колонна
	44
	4,4  

0,88
	24,2

4,84
	3,29

0,932
	144,76

41,008
	Монтажник конструкций 5 р-1 ч, 4 р-1 ч, 3 р-2 ч,         2 р-1 ч.             Машинист крана            6 р-1 ч.

	Е4-1-25 т. 1, п.1
	2. Заделка стыков колонн с фундаментами с объёмом бетонной смеси более           0,1 м.куб.
	1 стык
	44
	1,2
	6,6
	0,894
	39,336
	Монтажник конструкций  4 р-1 ч, 3 р-1 ч.       

	Е4-1-6 т. 2, п.2
	3. Установка ригелей перекрытия массой до 2 т на высоте до 15 м.
	1 элемент
	11
	1,4

0,56
	1,925

0,77
	1,05

0,594
	11,55

6,534
	Монтажник конструкций 5 р-1 ч, 4 р-1 ч, 3 р-2 ч,           2 р-1 ч.             Машинист крана            6 р-1 ч.

	Е4-1-6 т. 2, п.4
	4. Установка ригелей перекрытия массой до 5 т на высоте до 15 м.
	1 элемент
	11
	2,4

0,96
	3,3
1,32
	1,8

1,018
	19,8
11,198
	Монтажник конструкций 5 р-1 ч, 4 р-1 ч, 3 р-2 ч,         2 р-1 ч.             Машинист крана               6 р-1 ч.

	Е4-1-6 т. 2, п.5
	5. Установка ригелей перекрытия массой до 6,5 т на высоте до 15 м.
	1 элемент
	11
	2,8

1,12
	3,85
1,54
	2,09

1,188
	22,99
13,068
	Монтажник конструкций 5 р-1 ч, 4 р-1 ч, 3 р-2 ч,         2 р-1 ч.             Машинист крана            6 р-1 ч.

	Е22-1-3       п. 4б
	6. Сварка стыков ригелей с колоннами.
	10 м. шва
	3,96
	3,6
	1,782
	3,28
	12,9888
	Электросварщик      5 р – 1 ч.

	Е4-1-25 т. 2, п.1, 3, 5.
	7. Заделка стыков ригелей с колонами при объёме бетонной смеси до 0,1 м.куб. 
	1 узел
	66
	1,92
	15,84
	1,45
	95,7
	Монтажник конструкций  4 р-1 ч, 3 р-1 ч.

	Е4-1-7 т. 1, п.3
	8. Установка панелей перекрытия площадью до          10 м.кв. на высоте до  15 м.
	1 элемент
	130
	0,72

0,36
	11,7

5,85
	0,509

0,382
	66,17

49,66
	Монтажник конструкций  5 р-1 ч, 4 р-1 ч, 3 р-2 ч,         2 р-1 ч.                Машинист крана             6 р-1 ч.

	Е22-1-3       п. 4б
	9. Сварка стыков панелей перекрытий.
	10 м. шва
	7,8
	3,6
	3,51
	3,28
	25,584
	Электросварщик      5 р – 1 ч.

	Е4-1-6 т. 2, п.2
	10. Установка ригелей перекрытия массой до 2 т на высоте до 15 м.
	1 элемент
	11
	1,4

0,56
	1,925

0,77
	1,05

0,594
	11,55

6,534
	Монтажник конструкций 5 р-1 ч, 4 р-1 ч, 3 р-2 ч,         2 р-1 ч.             Машинист крана             6 р-1 ч.

	Е4-1-6 т. 2, п.4
	11. Установка ригелей перекрытия массой до 5 т на высоте до 15 м.
	1 элемент
	11
	2,4

0,96
	3,3

1,32
	1,8

1,018
	19,8

11,198
	Монтажник конструкций 5 р-1 ч, 4 р-1 ч, 3 р-2 ч,         2 р-1 ч.             Машинист крана            6 р-1 ч.

	Е4-1-6 т. 2, п.5
	12. Установка ригелей перекрытия массой до 6,5 т на высоте до 15 м.
	1 элемент
	11
	2,8

1,12
	3,85

1,54
	2,09

1,188
	22,99

13,068
	Монтажник конструкций 5 р-1 ч, 4 р-1 ч, 3 р-2 ч,         2 р-1 ч.             Машинист крана             6 р-1 ч.

	Е22-1-3       п. 4б
	13. Сварка стыков ригелей с колоннами.
	10 м. шва
	3,96
	3,6
	1,782
	3,28
	12,9888
	Электросварщик      5 р – 1 ч.

	Е4-1-25 т. 2, п.1, 3, 5.
	14. Заделка стыков ригелей с колонами при объёме бетонной смеси до 0,1 м.куб. 
	1 узел
	66
	1,92
	15,84
	1,45
	95,7
	Монтажник конструкций 4 р-1 ч, 3 р-1 ч.

	Е4-1-7 т. 1, п.3
	15. Установка панелей перекрытия площадью до          10 м.кв. на высоте до  15 м.
	1 элемент
	130
	0,72

0,36
	11,7

5,85
	0,509

0,382
	66,17

49,66
	Монтажник конструкций 5 р-1 ч,  4 р-1 ч, 3 р-2 ч,         2 р-1 ч.                Машинист крана            6 р-1 ч.

	Е22-1-3       п. 4б
	16. Сварка стыков панелей перекрытий.
	10 м. шва
	7,8
	3,6
	3,51
	3,28
	25,584
	Электросварщик      5 р – 1 ч.

	Е4-1-4 т. 3, п.2
	17. Установка колонн массой до 2 т. на нижестоящие колонны на высоте до 15 м с помощью кондукторов.
	1 колонна
	44
	3,5

0,7
	19,25

3,85
	2,62

0,742
	115,28

32,648
	Монтажник конструкций 5 р-1 ч, 4 р-1 ч, 3 р-2 ч,         2 р-1 ч.             Машинист крана            6 р-1 ч.

	Е22-1-2       п. 9б
	18. Сварка стыков колонн с колоннами.
	10 м. шва
	6,6
	6,4
	5,28
	5,82
	38,412
	Электросварщик      5 р – 1 ч.

	Е4-1-25 т. 1, п.1
	19. Заделка стыков колонн с колонами при объёме _ашино до 0,1 м.куб.
	1 стык
	44
	0,81
	4,455
	0,603
	26,532
	Монтажник конструкций  4 р-1 ч, 3 р-1 ч.       

	Е4-1-6 т. 2, п.2
	20. Установка ригелей покрытия массой до 2 т на высоте до 15 м.
	1 элемент
	11
	1,4

0,56
	1,925

0,77
	1,05

0,594
	11,55

6,534
	Монтажник конструкций 5 р-1 ч, 4 р-1 ч, 3 р-2 ч,         2 р-1 ч.             Машинист крана            6 р-1 ч.

	Е4-1-6 таблица 2, п.4
	21. Установка ригелей покрытия массой до 5 т на высоте до 15 м.
	1 элемент
	11
	2,4

0,96
	3,3

1,32
	1,8

1,018
	19,8

11,198
	Монтажник конструкций 5 р-1 ч, 4 р-1 ч, 3 р-2 ч,         2 р-1 ч.             Машинист крана           6 р-1 ч.

	Е4-1-6 т. 2, п.5
	22. Установка ригелей покрытия массой до 6,5 т на высоте до 15 м.
	1 элемент
	11
	2,8

1,12
	3,85

1,54
	2,09

1,188
	22,99

13,068
	Монтажник конструкций 5 р-1 ч, 4 р-1 ч, 3 р-2 ч,         2 р-1 ч.             Машинист крана            6 р-1 ч.

	Е22-1-3       п. 4б
	23. Сварка стыков ригелей с колоннами.
	10 м. шва
	3,96
	3,6
	1,782
	3,28
	12,9888
	Электросварщик      5 р – 1 ч.

	Е4-1-25 т. 2, п.1, 3, 5.
	24. Заделка стыков ригелей с колонами при объёме бетонной смеси до 0,1 м.куб. 
	1 узел
	66
	1,92
	15,84
	1,45
	95,7
	Монтажник конструкций  4 р-1 ч, 3 р-1 ч.

	Е4-1-7 т. 1, п.9
	25. Установка панелей покрытия площадью до          10 м.кв. на высоте  до 15 м.
	1 элемент
	130
	0,84

0,42
	13,65

6,825
	0,594

0,446
	77,22

57,98
	Монтажник конструкций   4 р-1 ч, 3 р-2 ч, 2 р-1 ч.     Машинист крана               6 р-1 ч.

	Е22-1-3       п. 4б
	26. Сварка стыков панелей покрытия.
	10 м. шва
	7,8
	3,6
	3,51
	3,28
	25,584
	Электросварщик      5 р – 1 ч.

	Е4-1-22 т. 1, п.2
	27.Антикоррозионное покрытие сварных соединений (вручную).
	10 стыков
	117
	1,1
	16,09
	0,787
	92,079
	Монтажник конструкций 4 р – 1 ч, 2р – 1 ч.

	Е4-1-26 т. 1, п.3
	28. Заливка швов плит перекрытий и покрытий механизированным способом.
	100 м шва
	27,52
	4
	13,76
	2,98
	82,0096
	Монтажник конструкций 4 р – 1 ч, 3 р – 1 ч.

	Итого
	 
	 
	 
	 
	217,296

38,105
	 
	1313,914

323,356
	 


6. Технико – экономические показатели крана КБ – 100. 3
Предварительно вычислим принятую трудоёмкость работ, выполняемых краном, используя для этого данные таблицы 1. технологических расчётов.

Таблица 1.

	Трудоёмкость работ на монтаж конструкций всего здания, _аш. – смен, краном       КБ – 100. 3.

	

	Наименование конструкции
	Монтажная масса, т.
	Общее количество элементов, шт.
	Общие затраты времени , _аш. – смен.

	
	
	
	

	2КНО 4 – колонна нижняя одноконсольная
	4,3
	22
	5

	2КНД 4 – колонна нижняя двухконсольная
	4,35
	22
	

	1КВО – колонна верхняя одноконсольная
	1,25
	22
	4

	1К2ВД – колонна верхняя двухконсольная
	1,28
	22
	

	РДП 6-26
	1,58
	33
	11

	РДП 6-56
	3,86
	33
	

	РДП 6-86
	6,32
	33
	

	Плита доборная ПД
	1,4
	60
	19

	Плита связевая ПС
	2,1
	60
	

	Плита основная ПО
	2,7
	270
	


Таким образом, трудозатраты крана КБ – 100. 3. составляют 39 маш. – смен. (319,8 маш. – ч.).

Для того чтобы определить удельные затраты на монтаж 1 т. конструкций, предварительно найдём себестоимость _ашино – часа для крана. Исходные данные для расчёта технико – экономических показателей механизации монтажных работ принимаем по прил. 11, 12 [1] и сводим в таблицу 2.
Таблица 2.
	Исходные данные для определения приведённых удельных затрат

	

	Марка крана
	Инвентарная стоимость, тыс. руб.
	Сед, Сед/Тн, руб.
	Сг, Ст/Сг, руб.
	Эр, руб
	Тг, ч.
	Стоимость устройства  и разборки подкрановых путей, руб/звено.

	
	
	
	
	
	
	

	КБ – 100. 3.
	24
	9,16
	10,1
	9,12
	3265
	174,1


Себестоимость 1 маш. – ч., руб, для рассматриваемого крана составляет:

КБ – 100. 3. – Смаш. – ч . = 9,16/8,2 + 10,1/8,2 + 9,12/8,2 = 3,45 руб.
Общую себестоимость монтажа конструкций определяем, принимая длину подкрановых путей 62,5 м (пять звеньев по 12,5 м) с одной стороны здания.

Общая себестоимость выполнения монтажных работ:

Со = 1,08*(суммСмаш.-ч.*Тi +Сдоп) + 1,5*суммЗi
Где

Сдоп – дополнительные единовременные затраты, связанные с организацией механизированных работ и не учтённые в себестоимости _ашино-часа по выполнению данного процесса, руб.

cуммЗi – заработная плата рабочих, выполняющих ручные операции (кроме машинистов, их помощников, ремонтных рабочих и других, оплата труда которых учтена в себестоимости _ашино-часа), руб.

1,08 и 1,5 – коэффициенты накладных расходов соответственно на эксплуатацию машин, механизмов и заработную плату рабочих, выполняющих ручные операции.

Тi – продолжительность работы машины на объекте, ч.

Со = 1,08*(3,45*319,8 + 174,1*5) + 1,5*1313,914 = 4102,59 руб.
Приведённые удельные затраты на монтаж 1 т. конструкций:
Спр = [4102,59 + 0,15*(24000*319,8/3265)]/633,79 = 7,03 руб.
Для удобства выполнения расчётов по трудоёмкости монтажа 1 т. конструкций исходные данные сводим в таблицу 3.

Таблица 3.

	Расчётные данные для определения трудоёмкости монтажа конструкций

	

	Марка крана
	Qр,       чел. – ч.
	Qм,     чел. – ч.
	Qм.д,  чел. – ч.
	Qд,      чел. – ч.
	Qп,           чел. – ч.

	
	
	
	
	
	

	КБ – 100. 3.
	3936
	319,8
	96
	40
	40*8 = 320


Трудоёмкость монтажа 1 т. конструкций состаит:

qе = (3936 + 319,8 + 96 + 40 + 320)/633,79 = 7,44 чел. ч./т.
Продолжительность занятости крана на объекте:

Т = 39 + 96/(6*8,2) = 40,95 смены.

Технико – экономические показатели сводим в таблицу 4.

Таблица 4.

	Технико – экономические показатели 

	

	Наименование 
	Единица
	Значение показателей

	
	
	

	Удельные приведённые затраты
	Руб/т.
	7,03

	Трудоёмкость монтажа
	Чел. – ч/т.
	7,44

	Продолжительность работы кранов
	Маш. – смен
	40,95


Себестоимость единицы работ:
Со = суммЗi/Vработ

Со = 1313,914/633,79 = 2,07 руб./т.

7. Контроль качества монтажа конструкций.
Качество строительных конструкций следует проверять при приёмке их на строительную площадку, при пооперационном контроле и монтаже конструкций, закреплении их в узлах и стыках.

При приёмке конструкций необходимо проверить следующее: внешний вид, соответствие маркировки требованиям стандартов, геометрические размеры, наличие и правильность заполнения сопроводительных документов, правильность погрузки конструкций на транспортные средства. При обнаружении бракованных конструкций следует пригласить представителя поставщика и составить акт на бракованную продукцию. Результаты пооперационного контроля фиксируют в исполнительной документации.

При монтаже сборных железобетонных конструкций многоэтажного каркасного здания должны быть соблюдены допуски:

Отклонения






Допуски, мм

Смещение осей стаканов фундаментов относительно


+ 10

разбивочных осей;
Отклонения отметок верхних опорных поверхностей фундаментов.
- 10 

Отклонения отметок верхних дна стакана фундаментов;

- 20

Смещение осей колонн в верхнем сечении относительно

+ 15
разбивочных осей для колонн высотой более 4,5 м;
Смещение осей ригелей относительно геометрических

+ 5

осей опорных конструкций;
Отклонения плоскостей стеновых панелей в верхнем


+ 5

сечении от вертикали (на высоту этажа);
Разность отметок верха смежных колонн, а также верха

  10

панелей стен;
Разность отметок лицевых поверхностей двух смежных

   5

плит перекрытий (покрытий) в стыке;
Смещение в плане плит перекрытий и покрытий относительно
+ 20

их проектного положения на опорных поверхностях и узлах

несущих конструкций;
На все виды изоляции конструкций, сварку закладных деталей и выпусков, а также на защиту металлических деталей от коррозии, заделку и герметизацию стыков в процессе выполнения соответствующих работ составляется акт на скрытые работы.
8. Указания по производству работ
1) Для монтажа конструкций здания применять кран КБ – 100.3, применять машины, оборудование и инструмент согласно принятым;
2) Монтаж сборных конструкций производить только после инструментальной проверки и соответствия проекту положения конструкций в плане и по высоте;

3) Технологическую последовательность монтажа сборных конструкций здания осуществлять в порядке, указанном на схемах монтажа, обеспечив при этом устойчивость и геометрическую неизменяемость смонтированных частей здания;

4) Для заделки стыков колонн в стаканах фундаментов применять бетон класса В20;

5) Строповку конструкций производить инвентарными стропами; способы строповки во всех случаях должны исключать возможность расстроповки и падения конструкций;
6) При выполнении монтажных работ в зимнее время до установки сборных железобетонных конструкций они должны быть очищены от снега и льда.

9. Мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.
1) Работы по монтажу сборных конструкций здания производить в соответствии с проектом производства работ (СНиП 1. 02. 01-85);

2) Запрещается подъём сборных железобетонных конструкций, не имеющих монтажных петель или маркировки;

3) Монтажную зону и подкрановые пути оградить забором высотой 1,1 м, по периметру ограждения установить знаки безопасности;

4) При монтаже конструкций захватные приспособления можно снимать только после их окончательной установки и закрепления в проектном положении;

5) Все проёмы, расположенные на уровне перекрытия или не выше 0,6 м от его поверхности, закрыть инвентарными ограждениями;

6) Над входом в лестничную клетку устроить навес шириной 2 м и длиной, равной ширине монтажной зоны;

7) Монтажные и смежные с ними работы (заделку стыков, замоноличивание швов) можно выполнять одновременно, только на разных захватках при соблюдении условий, обеспечивающих безопасность их производства;

8) Выпуск производственных и бытовых сточных вод в водоёмы разрешается только при наличии противоэрозионных устройств;

9) Для сбора бытовых отходов и мусора на строительной площадке устроить деревянные ящики с закрывающимися крышками;

10) Временные дороги на стройплощадке устраивать с учётом предотвращения при транспортировании конструкций повреждения растущих деревьев и кустарников;

11) В транспортных средствах, находящихся под погрузкой и выгрузкой конструкций и материалов, двигатели должны быть выключены.    
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